

Dodatek č.1 k SOD

podle § 2586 až 2635 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel:

Obchodní firma : **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**
sídl : Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
zastoupená: **Ing. Vlastislavem Vyhnálkem – předsedou představenstva**
společnost je zapsána v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Hradci
Králové v oddílu B, vložka 991

IČO: 48173398

DIČ: CZ 48173398

Bankovní spojení: č. ú. 2506-611/0100, KB a.s., pob. Ústí nad Orlicí

Ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda představenstva

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Oldřich Solar, vedoucí úseku obnovy a rozvoje
Martin Valach, vedoucí provozu kanalizací Choceň

Zhotovitel:

PSK, s.r.o. Choceň

se sídlem: T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň

IČO: 63220369, DIČ: CZ63220369

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 8532490297/0100

zastoupená: Ing. Jaroslav Kobr – jednatel společnosti

Odpovědní zástupci:

a) ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kobr – jednatel společnosti

b) ve věcech technických: Ing. Jaroslav Kobr – jednatel společnosti

tento

VAKJ: 071374



dodatek č.1 k SoD

Čl. II

Předmět smlouvy – doplnění předmětu smlouvy

Předmět díla se upravuje o vícepráce dodávek a prací dle přiloženého rozpočtu

Čl. IV
Termín zhotovení – změna termínu dokončení

Dokončení stavby: 30. 3. 2020

Čl. VI
Cena – změna celkové ceny díla

Celkem bez DPH	927.945,- Kč
Dodatek č.1	18.827,- Kč
Celkem vč. dodatku č.1 bez DPH	946.772,- Kč


Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti

Jablonné n/O dne 11.12.2019

Choceň dne 15.12.2019

Objednatel:

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezská 350
581 64 Jablonné nad Orlicí
CZ48173398



Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva

Zhotovitel:

PSK, s.r.o. Choceň
T.N. Kautníka 165, 385 01 Choceň
IČ: 632 20 369, DIČ: CZ63220369
Tel. 465 471 399

Ing. Jaroslav Kobr
jednatel společnosti