

14/2139

Číslo smlouvy zhotovitele: 2139  
Číslo smlouvy objednatele: Vak/139/2021

## **DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 4**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„SV Vsetín, přírodní řad VDJ Ústí – ČS Lužná“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín  
Zastoupená : Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
Oprávněný jednat  
- ve věcech technických: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín  
Číslo účtu: 2504851/0100  
IČO: 47674652  
DIČ: CZ47674652

dále jen „Objednatel“

##### **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

Zastoupen / ná : Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel  
Oprávněný jednat ve věcech:  
- technických: Ing. Jiří Šuráň, vedoucí výroby  
- ve věcech stavby: Ing. Josef Fedor  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 86-2436780297/0100  
Identifikační číslo: 262 29 455  
DIČ: CZ26229455

dále jen „Zhotovitel“

Dále také jako „smluvní strany“

**Článek II.**  
**Předmět dodatku č.4**

- změna odstavce 1. článku VI „termín vyhotovení díla“ z důvodů přerušení stavebních prací v zimních měsících kalendářního roku 2024

**Článek VI.**  
**Termín vyhotovení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému vyhotovení díla ve lhůtě do 630 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Vzhledem k přerušení stavebních prací se termín dokončení posunuje o 60 kalendářních dní. Dle již uzavřeného dodatku č.2 byl termín dokončení stanoven na datum 8.8.2024. Podle tohoto dodatku č. 4 je tedy nový termín dokončení **7.10.2024**

Ve Vsetíně, dne: **19. 04. 2024**

Ve Veselí nad Moravou, dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

**7. 08. 2024**

Úpravy a kanalizace Vsetín, a.s.  
601 VSETÍN, Jasenická 1108



.....

Vodohospodářské stavby  
Javorník - CZ s.r.o.  
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.  
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455



.....