

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 6 KE
SMLouvĚ O DíLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace

Lukovská 112
763 14 Zlín

Zhotovitel:
Název společnosti: VZ KARIBUNI
Se sídlem: Rooseveltova 575/39, Bubeneč,
160 00 Praha 6

Vedoucí společník:
Masák & Partner, s. r. o.
Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6

a

Společník:
Masák & Partner památky s. r. o.
Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

tel.: 577 577 103

office@zoozlin.eu

Ing. Arch. Jakub Masák

+420 233 341 951

+420 770 153 233

recepc@masak-partner.com

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2401973873/2010

Identifikační číslo:
00090026

Masák & Partner s. r. o.
IČ: 27086631

Masák & Partner památky s. r. o.
IČ: 07534591

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

Masák & Partner s. r. o.
CZ27086631

Masák & Partner památky s. r. o.
CZ07534591

Zhotovitelé jsou zapsáni v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka č. **95239**
oddíl C vložka č. **302627**

PŘEDMĚT SMLOUVY

„Karibuni II – zpracování projektové dokumentace“

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 19.4.2022 ve znění dodatku č. 1 až č. 5.

Předmětem dodatku č. 6 je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a to změna v čl. 2 Předmět smlouvy a v čl. 4 Cena díla a výše odměny.

Důvodem pro nepodstatné změny jsou požadavky objednatele na změny, úpravy řešení objektů etapy 2.3.a změna ceny za část díla - Prováděcí projektovou dokumentaci pro etapu 2.3.

Požadované změny objednatelem jsou:

- a) - rozšíření objektu SO08 - zvětšení půdorysu objektu, návrh nové prádely, návrh nového technického dvora u objektu (u jeho jižní strany),
- b) nový objekt úpravny vody za opěrnou stěnou IO.06.3.3.stavby, změna

Zadavatel vzhledem k objektivním skutečnostem jako je rozšíření a změna stavby, kterou požaduje vyprojektovat, a i s ohledem na pohyb cen stavebních prací a materiálů oproti roku 2022 vypouští požadavek na dodržení investičních nákladů stavby v výši 283 mil Kč bez DPH.

Mění se čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.1.:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Věta: „Stavba musí být realizovatelná v rozsahu předpokládaných investičních nákladů 283 mil. Kč bez DPH v cenové úrovni roku 2022.“ **se vypouští.**

Mění se čl. 4 odstavec 4.1 pododstavec 4.1.3:

4. CENA DÍLA A VÝŠE ODMĚNY

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách a je výsledkem zadávacího řízení, a činí na základě dodatku č. 1 - č. 5:

17.059.400,- Kč (bez DPH)

(slovy: sedmnáct milionů padesátdevět tisíc čtyřista korun českých)

Rozdělení ceny:

4.1.3. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací (DZS) dle 2.3.

7.585.000,-Kč bez DPH

(Navýšení ceny za etapu 2.3. ve výši 405.000,- Kč)

Cena díla a výše odměny na základě dodatku č. 6:

17 464 400,- Kč bez DPH

(slovy: sedmnáct milionů čtyřistašedesátčtyři tisíce čtyřista korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 6 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 6 je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne

V Praze dne 25.7.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Masák & Partner, s. r. o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel

Masák & Partner památky s. r. o.

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel