

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke SMLouvě ODÍLO č. 2-2023

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Lukov

K Lůčkám 350

763 17 Lukov

Zhotovitel:

Společnost: "Cyklistická stezka Lukov-Fryšták"
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne
26.04.2023 dne

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Společník 1 nebo Správce

MI Roads a.s., se sídlem Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8, IČO 173 31 099

(dále též jen „MI Roads“ nebo „Společník 1“ nebo
„Správce“)

Společník 2

B E S s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov,
IČO 437 92 553

(dále též jen „B E S“ nebo „Společník 2“)

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:


Michal Teplý, starosta

tel: 606 690 346

email: starosta@lukov.cz

tel.: 724 236 308

email: tomas.cmiel@mi-roads.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6626661/0100

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6606630207/0100

Identifikační číslo:

002 84 173

Společnost bez právní subjektivity
173 31 099 Společník 1
437 92 553 Společník 2

Daňové identifikační číslo:

CZ00284173
*Pro tuto veřejnou zakázku
není objednatel plátcem DPH*

CZ17331099 Společník 1
CZ43792553 Společník 2

Společník 1 je zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka
č. 27461


Společník 2 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 7496

Název veřejné zakázky:

Cyklistická stezka Lukov-Fryšták

Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2023 smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, který upravují nepodstatnou změnu závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Mění se a doplňuje čl. IV. Cena díla takto :



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

24 202 368,- Kč (bez DPH)

(slovy: dvacet čtyři milionů dvě sta dva tisíc tři sta šedesát osm koruna českých)

5 082 497,28 Kč DPH 21%

29 284 865,28 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacet devět milionů dvě sta osmdesát čtyři tisíc osm set šedesát pět/28 korun českých)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona :

- 285 428,22 Kč

+ 490 375,68 Kč

Cena za dílo na základě dodatku č. 1 :

24 407 315,46 Kč bez DPH

5 125 536,25 Kč 21 % DPH

29 532 851,71 Kč vč. 21 % DPH

Změny závazku jsou popsány ve změnových listech č. ZL 1.1-2.1.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou soupisy změn.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno Zastupitelstvem obce Lukov
schůze konaná dne 19. 6. 2024
č. usnesení 109/2024

V Lukově dne 25. 8. 2024

Za objednatele:

obec Lukov

Michal Teplý, starosta



Ve dne 25. 8. 2024

Za zhotovitele:

Společnost: "Cyklistická stezka Lukov-Fryšták"

Společnost: "Cyklistická stezka Lukov-Fryšták"

Ing. ZDENĚK LUPAČ
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY
MI ROADS a.s.

Ing. MAREK ŠEMBERA
ČLEN SPRÁVNÍ RADY
MI ROADS a.s.

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 173 31 099

(018)

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba:	Cyklistická stezka Lukov - Fryšták
Objednatel:	Obec Lukov K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
Zhotovitel:	Společnost „Cyklistická stezka Lukov-Fryšták“ Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00 Správce: MI Roads a.s.
Projektant:	Ing. Kamil Prokůpek Jetelová677, Zlín, 763 14
Technický dozor:	Jan Vaculík. Hostějov 26, 687 41
Datum vydání:	13. 6. 2024

Změna 1.1

Popis změny

Změna typu svítidel veřejného osvětlení a přívodního kabelu pro VO - SO 402.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

Dle projektové dokumentace byl požadavek na led svítidla dle technické specifikace a přívodní kabel CYKY-3Cx1,5 mm² silový.

Stav po změně

Jitý typ svítidel veřejného osvětlení a jiný přívodní kabel..

Zdůvodnění změny

Město Fryšták aktuálně mění svítidla veřejného osvětlení za jiný typ. Aby došlo ke sjednocení svítidel ve městě a na cyklostezce, budou použita stejná svítidla, která jsou modernější. Přívodní kabel byl nahrazen jiným kabelem, který má další funkce k ovládání nových světel.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 71.257,46 Kč.

Změna 2.1

Popis změny

Navýšení délky zatažení HDPE chráničky pro SO 422.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rozpočtu se nacházela pouze jedna montáž trubky HDPE.

Stav po změně

Do vrapové chráničky budou vtaženy dvě trubky HDPE po celé délce trasy cyklostezky.

Zdůvodnění změny

V rozpočtu u SO 422 Chráničky pro optický kabel, je u montáže trubky HDPE pouze jedno vtažení chráničky do vrapové chráničky. Dle projektu a dodávky HDPE trubek je ale počítáno s vtažením dvou chrániček HDPE. Dále v projektu není dodávka mikrotrubiček, proto jsou odečteny spojky mikrotrubiček. Dále byly v rozpočtu dva druhy HDPE trubek, ale bylo dohodnuto, že bude použit pouze jeden typ HDPE trubek.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 133.690,00 Kč.

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 1.1

Příloha č.2 – Položkový soupis prací a dodávek ZL 2.1

Vypracoval: Jan Vaculík

Odsouhlasil: Ing. Jiří Capil
MI Roads a.s.

Odsouhlasil: Michal Teplý
Starosta obce Lukov



Položkový soupis prací - SO 402 Veřejné osvětlení
Vícepráce a méněpráce

Zhotovitel : Společnost: "Cyklistická stezka Lukov-Fryšták"
Objednatel: Obec Lukov, K Lúčkám 350, 763 17 Lukov

Správce: Ml Roads a.s.

P.č.	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč) dle SoD	množství ve změně	cena / MJ	celkem (Kč) ve změně	množství celkem vč. změny	cena / MJ	celkem (Kč) vč. změny
5	K	7413RVO02.1	LED svidlo sadové, vč. světelného zdroje, dodávka a montáž - viz. technická zpráva	ks	26,000	4 477,44	116 413,44	-26	4 477,44	-116 413,44	0,000	4 477,44	0,00
6	K	7413RVO02.2	LED svidlo, vč. světelného zdroje, dodávka a montáž - viz. technická zpráva	ks	3,000	9 207,73	27 623,19	-3	9 207,73	-27 623,19	0,000	9 207,73	0,00
7	K	7413RVO03.1	Osvětlovací stojář sadový šířkový 8 m, zároveň obousměrně zřizovaný, dodávka a montáž - viz. technická zpráva	kus	26,000	5 815,41	151 200,66				26,000	5 815,41	151 200,66
8	K	7413RVO03.2	Osvětlovací stojář šířkový 8 m vč. výložníku 3 m, zároveň obousměrně zřizovaný, dodávka a montáž, viz. technická zpráva	ks	3,000	6 573,94	19 721,82				3,000	6 573,94	19 721,82
9	K	7413RVO03.3	Stožárová výžbroj 1. okružní - dodávka a montáž	kus	29,000	782,24	22 974,96				29,000	782,24	22 974,96
10	K	7413RVO04.1	Rozvaděč RE-VO - viz. technická zpráva	kus	1,000	50 042,00	50 042,00				1,000	50 042,00	50 042,00
11	K	7413RVO04.2	Připojovací poplatek EON	kus	1,000	26 337,90	26 337,90				1,000	26 337,90	26 337,90
12	K	7413RVO05.1	Kabel CYKY-3Cx1,5 mm2- dodávka a montáž	m	208,000	45,51	9 511,59	-209	45,51	-9 511,59	0,000	45,51	0,00
13	K	7413RVO05.2	21 Průchodka- dodávka	m	29,000	52,68	1 527,72				29,000	52,68	1 527,72
14	K	7413RVO05.3	Kabel AYYKY 4 x 25 mm2 síťový, izolace PVC - dodávka a montáž	m	960,000	130,64	125 414,40				960,000	130,64	125 414,40
15	K	7413RVO05.4	Ohebná kabelová chránička D63 - dodávka a montáž	m	940,000	76,27	71 693,80				940,000	76,27	71 693,80
16	K	7413RVO06.1	Zemní FeZn- drát D10 (0,02 kg/m) - dodávka a montáž	m	960,000	139,06	133 497,60				960,000	139,06	133 497,60
17	K	7413RVO06.2	Svorka hromosvodní uzamčovací - SP připojovací - dodávka a montáž	kus	29,000	69,48	1 985,92				29,000	69,48	1 985,92
18	K	7413RVO06.3	Svorka hromosvodní uzamčovací - SS spojovací - dodávka a montáž	kus	58,000	68,48	3 971,84				58,000	68,48	3 971,84
19	K	7413RVO07	Ukončení kabelů ve svorkovnicích 10 mm2 - montáž	kus	116,000	158,03	18 331,48				116,000	158,03	18 331,48
20	K	7413RVO08.1	Vyhledání připojovacího místa	hod.	3,000	474,08	1 422,24				3,000	474,08	1 422,24
21	K	7413RVO08.2	Revizní technik	hod.	18,000	790,14	12 642,24				18,000	790,14	12 642,24
22	K	460010024	Výpočet trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,960	2 528,44	2 427,30				0,960	2 528,44	2 427,30
23	K	460141112	Hloubení nezapažených jam strojně včetně uvozním dna a přemístěním výtopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo a následním na dopravu prostředek v homině třídy těžlosti I skupiny 3	m3	30,600	189,63	5 802,68				30,600	189,63	5 802,68

24	K	460171182	Hroubení nezapařovaných kabelových rýh strojně včetně urovňování dna s přemíslením výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm houbky 70 cm v horní části těžičností I skupiny 3	m	950,000	52,66	50 046,00					950,000	52,66	50 046,00
25	K	460341113	Vodorovné přemíslení (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	27,600	94,82	2 617,03					27,600	94,82	2 617,03
26	K	460341121	Vodorovné přemíslení (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Pripílek k centě +1113 za každých dalších 1 započítávaných 1000 m	m3	414,000	15,80	6 541,20					414,000	15,80	6 541,20
27	K	460381111	Popílek (skládacím) za uložení zeminy na skládce zatříbené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,920	147,49	6 920,23					46,920	147,49	6 920,23
28	K	460411122	Zásyp jam strojně s uložení výkopku ve vrtacích a urovňování povrchu s přemíslením sypiny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy ležičností I skupiny 3	m3	3,000	100,08	300,24					3,000	100,08	300,24
29	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně s přemíslením sypiny za vzdáleností do 10 m, s uložení výkopku ve vrtacích včetně zhutnění a urovňování povrchu šířky 35 cm houbky 70 cm z horniny třídy ležičností I skupiny 3	m	950,000	47,41	45 039,50					950,000	47,41	45 039,50
30	K	460531127	Zemní proluky neřezané zemní prolek (trávek) v horní části třídy ležičností I a II skupiny 3 a 4 průměr průřezu přes 125 do 160 mm	m	16,000	1 474,92	23 598,72					16,000	1 474,92	23 598,72
31	M	14071008	trubka osová bezšvová třída JHKOST 11 353 159x4,5mm	m	16,480	2 528,44	41 688,69					16,480	2 528,44	41 688,69
32	K	460641113	Základové konstrukce základ bez betonů do nosité zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	21,500	2 739,14	58 891,51					21,500	2 739,14	58 891,51
33	K	460641311	Základové konstrukce třítkový základ pro dřevěný perforovaný nebo jednouchý betonový sloup se zhutněním	m3	0,600	684,79	410,87					0,600	684,79	410,87
34	K	460681111	Kabelové koše z plásku včetně podšpy, zhutnění a urovňování povrchu pro kabely m bez zářky, šířky do 35 cm	m	450,000	71,64	32 238,00					450,000	71,64	32 238,00
35	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozrušení a uložení fólie šířky do 34 cm	m	950,000	16,86	16 017,00					950,000	16,86	16 017,00
36	K	46053111R.1	Osezení kolevního kačku z trubky plastové pro stojár VO D 300 x 900, v ose kabelu - kompletní, vč. dodávky trubky	kus	25,000	2 107,03	54 782,78					25,000	2 107,03	54 782,78
37	K	46053111R.2	Osezení kolevního kačku z trubky plastové pro stojár VO D 300 x 1200, v ose kabelu - kompletní, vč. dodávky trubky	kus	3,000	2 317,73	6 953,19					3,000	2 317,73	6 953,19
Nové položky														
38	N1		Výběžkové svítilno sadové, IP54/20, 70W/SON-TKSP, vč. světlého zářky, dodávka a montáž - viz. výkř. č. 402-03	ks	0,000	0,00	0,00	26,000	7 273,75	189 117,50	26,000	7 273,75	189 117,50	
39	N2		Výběžkové svítilno IP54/20, 150W/SON-TKSP, vč. světlého zářky, dodávka a montáž - viz. výkř. č. 402-03	ks	0,000	0,00	0,00	3,000	7 908,25	23 718,75	3,000	7 908,25	23 718,75	
40	N3		Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2- dodávka a montáž	m	0,000	0,00	0,00	209,000	57,27	11 969,43	209,000	57,27	11 969,43	
													Cenu celkem vč. změny	1 219 825,21
													vč. přílohy z předchozího čísla	73 237,46

Položkový soupis prací - SO 422 Chráničky pro optické kabely

Vícepráce a méněpráce

Zhotovitel : Společnost: "Cyklistická stezka Lukov-Fryšátek"
Objednatel: Obec Lukov , K Lúčkám 350, 763 17 Lukov

Správce: MI Roads a.s.

P.č.	Typ	Kód	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství ve změně	cena / MJ	celkem (Kč) ve změně	množství celkem vč. změny	cena / MJ	celkem (Kč) vč. změny
SO 422 Chráničky pro optické kabely													
ZEMNÍ PRÁCE													
			Pokládka vrapované chráničky	m	2800	56,00 Kč	156 800,00 Kč				2 800,00	56,00 Kč	156 800,00
			Montáž kabelové komory Carson	ks	5	1 500,00 Kč	7 500,00 Kč				5,00	1 500,00 Kč	7 500,00
MONTÁŽ													
			Zatažení HDPE chráničky do vrapované chráničky	m	2800	56,00 Kč	156 800,00 Kč	2800	56,00 Kč	156 800,00	5 600,00	56,00 Kč	313 600,00
			Montáž koncovky Plasson 40	ks	4	500,00 Kč	2 000,00 Kč	6	500,00 Kč	3 000,00	10,00	500,00 Kč	5 000,00
			Montáž spojky Plasson 40	ks	20	500,00 Kč	10 000,00 Kč	4	500,00 Kč	2 000,00	24,00	500,00 Kč	12 000,00
MATERIÁL													
			Koncovka trubky HDPE 40mm Plasson s vent.	ks	4	199,00 Kč	796,00 Kč	6	199,00 Kč	1 194,00	10,00	199,00 Kč	1 990,00
			Spojka trubky HDPE 40mm MATRIX	ks	20	214,00 Kč	4 280,00 Kč	4	214,00 Kč	856,00	24,00	214,00 Kč	5 136,00
			Spojka mikrotrubičky 10/8	ks	140	41,00 Kč	5 740,00 Kč	-140	41,00 Kč	-5 740,00	0,00	41,00 Kč	0,00
			Mini Marker 1255	ks	20	17,00 Kč	340,00 Kč	-20	17,00 Kč	-340,00	0,00	17,00 Kč	0,00
			Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	2800	4,94 Kč	13 832,00 Kč				2 800,00	4,94 Kč	13 832,00
			Trubka HDPE 40/33	m	2800	38,50 Kč	107 800,00 Kč	2800	38,50 Kč	107 800,00	5 600,00	38,50 Kč	215 600,00
			Trubka HDPE 40/33	m	2800	47,10 Kč	131 880,00 Kč	-2800	47,10 Kč	-131 880,00	0,00	47,10 Kč	0,00
			Trubka vrapovaná PE 110 mm	m	2800	43,50 Kč	121 800,00 Kč				2 800,00	43,50 Kč	121 800,00
			Kabelová komora Carson	ks	5	7 500,00 Kč	37 500,00 Kč				5,00	7 500,00 Kč	37 500,00
							757 068,00 Kč						
							133 699,00	Cena celkem vč. změny					850 758,00