


# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: SOD/22/23/FO

č. zhotovitele: 013/2023



Uzavřená podle ustanovení §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

## Čl. I. Smluvní strany

**I. 1. Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Jablonná nad Orlicí, a.s.**

společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 991

Sídlo: Slezská 350,561 64 Jablonná nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Vaňousem – prokuristou

Ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Fiedler, MBA – VTN a člen představenstva

Oldřich Solar – vedoucí úseku obnovy a rozvoje

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Novák - vedoucí provozu vodovodů Jablonná n. O.

IČ: 48173398  
DIČ: CZ48173398  
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí  
Č. účtu: 2506611/0100  
Telefon: 465 642 618, 465 642 621  
E-mail: solar@vak.cz  
(na straně jedné jako objednatel, dále jen „objednatel“)

VAKJ: 099579



**I. 2. Zhotovitel:** **KAVE Bau s.r.o.**

společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 39441

Sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

Zastoupený: Petrem Veselým - jednatelem

Ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Petr Veselý - jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ladislav Kmošek - ředitel společnosti

Václav Kuchta, stavbyvedoucí

IČ: 24135658  
DIČ: CZ24135658  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Č. účtu: 277430396/0300  
Telefon: 466 610 149  
E-mail: info@kavebau.cz  
(na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se mění článek č. 4. Doba plnění následovně:

4.

**Doba plnění**

- 4.1. Na základě dohody smluvních stran se z důvodu součinnosti s harmonogramem prací I. a II. etapy výstavby vodovodu v obci mění doba provedení díla následovně:

**Dokončení stavby: 30.09.2024**

**Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.


Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně ne-výhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své podpisy.

Jablonné n. O. dne 15. 12. 2023


Pardubice dne 15. 12. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

  
.....  
Ing. Bohuslav Vaňous  
prokurista  
**Vodovody a kanalizace**  
Jablonné nad Orlicí a.s.  
Slezská 350  
561 64 Jablonné nad Orlicí

**KAVE Bau s.r.o.**  
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice  
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658  
Tel.: 466 610 149 ④

  
.....  
Petr Veselý  
jednatel