


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: SOD/22/23/FO

č. zhotovitele: 013/2023



Uzavřena podle ustanovení §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 991

Sídlo: Slezská 350,561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Vaňousem – prokuristou

Ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Fiedler, MBA – VTN a člen představenstva

Oldřich Solar – vedoucí úseku obnovy a rozvoje

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Novák - vedoucí provozu vodovodů Jablonné n. O.

IČ: 48173398
DIČ: CZ48173398
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
Č. účtu: 2506611/0100
Telefon: 465 642 618, 465 642 621
E-mail: solar@vak.cz

(na straně jedné jako objednatel, dále jen „objednatel“)

VAKJ: 101021



1. 2. Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.

společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 39441

Sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

Zastoupený : Petrem Veselým - jednatelem

Ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Petr Veselý - jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ladislav Kmošek - ředitel společnosti

Ondřej Bureš - stavbyvedoucí

IČ: 24135658
DIČ: CZ24135658
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č.účtu : 277430396/0300
Telefon: 466 610 149
E-mail: info@kavebau.cz

(na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se mění článek č. 4. Doba plnění následovně:

4.

Doba plnění

- 4.1. Na základě dohody smluvních stran se z důvodu součinnosti s harmonogramem prací I. a II. etapy výstavby vodovodu v obci mění doba provedení díla následovně:

Dokončení stavby: 31.10.2024

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly a potvrzují svým podpisem, že smlouva odpovídá jejich vůli, souhlasí s jejím obsahem a obsah smlouvy je oběma stranám dostatečně srozumitelný.

Jablonné n. O. dne

Pardubice dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing.
Bohuslav
Vaňous

Digitálně podepsal
Ing. Bohuslav Vaňous
Datum: 2024.09.04
09:52:16 +02'00'

Petr
Veselý

Digitálně podepsal
Petr Veselý
Datum: 2024.09.04
12:38:45 +02'00'

.....
Ing. Bohuslav Vaňous
prokurista

.....
Petr Veselý
jednatel