



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

18/2024

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

Obec Ivaň

Sídlem: Ivaň 197, 798 23 Klenovice na Hané
Zastoupený: Petr Cetkovský, starosta
IČO: 00288314
DIČ: CZ00288314
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 10423701/0100
(dále jen Objednatel)

a

Společnost kanalizace a ČOV pro Ivaň

Sídlem: Mlýnská 68/388, 602 00 Brno
Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Komerční banka a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 2102043465/270
250048-621/0100
317217603/0300
zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144
Člen společnosti: VHZ-DIS, spol. s r.o.
se sídlem: Mírová 25, 618 00 Brno
IČ: 46961445
DIČ: CZ46961445
zastoupen: Ing. Liborem Šebestou, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 6350
Člen společnosti: INSTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311
zastoupen: Ing. Janem Všetickou, obchodním ředitelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 15855
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnových listů dodatek číslo 1 smlouvy o dílo tohoto znění:



Článek I. dodatku č. 1

Preambule, předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 8.7.2024 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Ivaň – Splašková kanalizace a ČOV“ (dále jen „smlouva“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 23.4. článku XXIII. smlouvy se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvní stran ve změně odst. 2.1.3. smlouvy v důsledku komunikace s poskytovatelem dotace ohledně vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a vzhledem k této změně i změna odst. 2.1.3. smlouvy, přičemž lhůta pro dokončení díla uvedená v odst. 2.2.4. zůstane zachována.

Článek II. dodatku č. 1

Změny smlouvy tímto dodatkem

II.1. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 2.1.3. článku II. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.1.3. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.1.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce účinnosti, kterou je doručení písemného oznámení o přidělení dotace Objednatelům Zhotoviteli. Odkládací podmínka může být naplněna nejpozději dne 31.3.2025. Nebude-li oznámení doručeno Zhotoviteli ani do tohoto data a nedohodnou-li se strany jinak, smlouva zaniká.

Původní text odst. 2.2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.2.1. Předání a převzetí staveniště

nejpozději do 60ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

II.. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1 smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ivaň dne

V dne

.....
za Objednatele

Petr Cetkovský

starosta

.....
za Zhotovitele

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....
za Zhotovitele

Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti

VHZ-DIS, spol. s r.o.

.....
za Zhotovitele

Ing. Jan Všetická, obchodní ředitel

INSTA CZ s.r.o.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena pod číslem usnesení 2/4/2024 na zasedání zastupitelstva obce Ivaň, konaném dne 23.9. 2024