

IČ objednatele: 47674652  
DIČ objednatele: CZ47674652

IČ zhotovitele: 42866456  
DIČ zhotovitele: CZ42866456  
Zak. č. zhotovitele: 13 1432

## DODATEK č. 2

### ke SMLOUVĚ O DÍLO VaK/105/2023

#### I. SMLUVNÍ STRANY:

##### Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,  
755 01 Vsetín**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Statutární zástupce:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

po stránce technické:

Ing. Michal Vrána, výrobně - technický náměstek

##### Zhotovitel:

**VODING HRANICE, spol. s r.o., Zborovská 583,  
753 01 Hranice**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

Statutární zástupce:

Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:

Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

po stránce technické:

Ing. Robert Roh, technický ředitel

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 k předmětné smlouvě o dílo č. VaK/105/2023 na vypracování projektové dokumentace pro stavbu: „**Valašské Meziříčí – obnova zásobovacího vodovodního řadu pro Kelčsko**“.

Po vzájemné dohodě u p r a v u j e m e tímto dodatkem č. 2 znění smlouvy o dílo č. VaK/105/2023 takto:

#### V. TERMÍN PLNĚNÍ:

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy:

- Etapa č. I do 29.3.2024
- Etapa č. II do 30.6.2025

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VaK/105/2023 a dodatku č. 1 se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. VaK/105/2023 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Ve Vsetíně, dne 31.12.2024  
OBJEDNATEL:

V Hranicích, dne 31.12.2024  
ZHOTOVITEL:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

①

Ing. Roman Pilař  
ředitel společnosti

**VODING**  
HRANICE, spol. s r.o.  
jedenatel společnosti  
Zborovská 583, 753 01 HRANICE