



DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ O DÍLO Č. VSD 01100 (125/MBKO/23)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
„Napajedla – TI Nad Malinou III“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název: Město Napajedla
sídlo: Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
zastoupené: Mgr. Robertem Podlasem, starostou
IČO: 00284220
Tel.číslo: 577 100 911
e-mail: podatelna@napajedla.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
č. účtu: 27-1409287339/0800
dále jako „objednatel“

a

2. Zhotovitel

název: STRABAG a.s..
sídlo: Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5 - Jitonica
zastoupené: zast: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ
Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín
IČO: 608 38 744
Tel.číslo: 577 637 542
e-mail: vitezslav.ryp@strabag.com
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 5061885001/2700

dále jako „zhotovitel“

uzavřely dne 23.10.2023 smlouvu o dílo na stavební práce pod názvem stavby „Napajedla –TI Nad Malinou III“ (dále jen Smlouva).

Při realizaci stavebního objektu SO 501 plynovod bylo zjištěno, že nebyla v rozpočtu zohledněna dodávka a montáž 5ti ks plynoměrných pilířů HUP – požadavek správce sítě GasNet, s.r.o. a nebylo zohledněno dodání a montáž 5ks kulových kohoutů. Do pilíře HUP, který bude umístěn na hranici jednotlivých pozemků, bude přivedena přípojka (P1-P5), která bude ukončena kulovým kohoutem KK DN 25.

Z důvodů zachování ochranných pásem jednotlivých inž. sítí musí být veřejné osvětlení umístěno na protější straně komunikace, než bylo navrženo. Zde není nutné instalovat 1,5m výložník, svítidlo bude umístěno na dřík sloupu.

Položení finální asfaltové vrstvy nově vybudované komunikace v ul. Rudolfa Firkušného, proběhne do konce měsíce července 2024, a to z toho důvodu, že komunikace v této části ulice je budovaná dvěma různými stavebníky a zhotoviteli, kdy stavba soukromého investora byla zahájena výrazně později než část města. Protože město Napajedla na základě uzavřených smluvních dohod bude přebírat část komunikace budované soukromým investorem do svého vlastnictví a správy, má zájem eliminovat počet spár, které by mohly v budoucnu působit technické a provozní problémy a z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu ukončení díla.

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku upravit Smlouvu v souladu s **čl. IV.** a **čl. VI.** formou tohoto Dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a upravuje do následující podoby :

V čl. IV. Lhůty výstavby Termín dokončení : 31.07.2024

V čl. VI. Cena díla se upravuje cena díla takto :

Cena celkem bez DPH:	4 536 198,32Kč
DPH 21%	952 601,65Kč
Cena celkem vč. DPH	5 488 799,97Kč

Ke smlouvě se připojuje příloha č. 1 –soupis prací, který je přiložen k tomuto dodatku č. 1.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 se zhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha : soupis prací

DOLOŽKA: (§41 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválena usnesením Rady města Napajedla č. 664/30/33/1/2024 ze dne 15.05.2024, a tím jsou podmínky platnosti dodatku splněny.

V Napajedlích dne 22.04.2024

Za objednatele



Mgr. Robert Podlas
starosta města

Ve Zlíně dne 27.05.2024

Za zhotovitele

Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ

Ing. Vítězslav Ryp
vedoucí PJ Zlín

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(6)

Dodatek prověřil :

Ing. Karel Vaculík

Nabídkový rozpočet - soupis méněpráci

Název projektu: 01 Napajedla - TI Nad Malinou III

Objednatel: Město Napajedla Zhotovitel: STRABAG a.s.



CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
01	SO 402 - Veřejné osvětlení					
01.01.	Oddíl					
01.01.20.		Montáž vlničníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti přes 35 kg	KUS	-3,000	1 457,00	-4 371,00
01.01.21.		Výložník d. 1,5 m, oboustranné žárové zinkovaný - viz. Technická zpráva	KUS	-3,000	1 982,00	-5 946,00
01.01.	Celkem					-10 317,00
01.	Celkem	SO 402 - Veřejné osvětlení				-10 317,00
Projekt:	Celkem	01 Napajedla - TI Nad Malinou III				-10 317,00

Nabídkový rozpočet - soupis vícepráci

Název projektu: 01 Napajedla - TI Nad Malinou III

Objednatel: Město Napajedla Zhotovitel: STRABAG a.s.



CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
01	SO 501 - Plynovod					
01.01.	Oddíl					
01.01.N.		Sérii HUP S 300 DC vč. sek. D+M	KUS	5,000	11 160,00	55 800,00
		Sestava pro ukončení oboustrannými přípojkami, na instalačním H-ramu vč. potřebného počtu armatur, tvarovek, upevňovacího a spojovacího materiálu				
01.01.	Celkem					55 800,00
01.	Celkem	SO 501 - Plynovod				55 800,00
Projekt:	Celkem	01 Napajedla - TI Nad Malinou III				55 800,00

