



Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č.VaK/134/2023

uzavřená podle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupena ve věcech smluvních:

zastoupena ve věcech technických:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ 47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

e-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

Zhotovitel

OPEN RE-ECO. s.r.o.

se sídlem: Vsetín, Jiráskova 701, PSČ 755 01

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29945

zastoupena ve věcech smluvních:

Libor Otevřel, jednatel

Jan Jančálek, jednatel

zastoupena ve věcech technických:

Martin Chromčák, stavbyvedoucí

IČ:

27796477

DIČ:

CZ 27796477

Bankovní spojení:

Oberbank AG, č. účtu: 2241116791/8040

e-mail:

jancalek@openreeco.cz

I. Předmět dodatku

V souladu s čl. XIX. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.VaK/134/2023 ze dne 18.12.2023 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: „**Oprava kanalizace Velké Karlovice, Miloňov**“.

III. Cena díla:

Na základě vzniklých víceprací,, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku, se mění cena díla.

IV. Doba plnění a místo plnění

Doba plnění se mění takto:

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **30.9.2024**

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne

Ve Vsetíně dne 18.6.2024

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....
objednatel:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman P i l a ř
ředitel společnosti

.....
zhotovitel:
OPEN RE-ECO. s.r.o.
Jan Jančálek
jednatel společnosti



OPEN RE-ECO. s.r.o./Jiráskova 701
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 375
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477

Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č.VaK/134/2023

uzavřená podle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupena ve věcech smluvních:
zastoupena ve věcech technických:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ 47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

e-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

Zhotovitel

OPEN RE-ECO. s.r.o.

se sídlem: Vsetín, Jiráskova 701, PSČ 755 01
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29945

zastoupena ve věcech smluvních:

Libor Otevřel, jednatel
Jan Jančálek, jednatel

zastoupena ve věcech technických:

Martin Chromčák, stavbyvedoucí

IČ:

27796477

DIČ:

CZ 27796477

Bankovní spojení:

Oberbank AG, č. účtu: 2241116791/8040

e-mail:

jancalek@openrecco.cz

I. Předmět dodatku

V souladu s čl. XIX. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.VaK/134/2023 ze dne 18.12.2023 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: „**Oprava kanalizace Velké Karlovice, Miloňov**“.

III. Cena díla:

Na základě vzniklých víceprací,, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku, se mění cena díla.

IV. Doba plnění a místo plnění

Doba plnění se mění takto:

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **30.9.2024**

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne


Ve Vsetíně dne 18.6.2024

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106



.....
objednatel:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman P i l a ř
ředitel společnosti

.....
zhotovitel:
OPEN RE-ECO. s.r.o.
Jan Jančálek
jednatel společnosti



OPEN RE-ECO. s.r.o./Jiráskova 701
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 375
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477