

**Dodatek č.2**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č.VaK/134/2023**

uzavřená podle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupena ve věcech smluvních:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

zastoupena ve věcech technických:

Ing. Michal Vrána, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ 47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Vsetín ,č. účtu: 2504851/0100

e-mail:

michal.vrana@vakvs.cz

a

**Zhotovitel**

**OPEN RE-ECO. s.r.o.**

se sídlem: Vsetín, Jiráskova 701, PSČ 755 01

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29945

zastoupena ve věcech smluvních:

Libor Otevřel, jednatel

Jan Jančálek, jednatel

zastoupena ve věcech technických:

Martin Chromčák, stavbyvedoucí

IČ:

27796477

DIČ:

CZ 27796477

Bankovní spojení:

Oberbank AG, č. účtu: 2241116791/8040

e-mail:

jancalek@openreeco.cz

**I. Předmět dodatku**

V souladu s čl. XIX. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.VaK/134/2023 ze dne 18.12.2023 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: „**Oprava kanalizace Velké Karlovice, Miloňov**“.

**III. Cena díla:**

-----  
Na základě vzniklých víceprací, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku, se mění cena díla.

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH**

**1. 392.181,00-Kč**

**Vícepráce**

**609.640,59,-Kč**

**Cena díla celkem bez DPH**

**2.001.821,59,-Kč**

#### IV. Doba plnění a místo plnění

Doba plnění se zůstává dle dodatku č.1:

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: **30.9.2024**

#### II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne **19. 09. 2024**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasnická 1106



.....  
objednatel:  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Ing. Roman Pilař  
ředitel společnosti

Ve Vsetíně dne 17.9.2024



OPEN RE-ECO, s.r.o./Jiráskova 7/1  
Vsetín 755 01 / Tel: 571 40 375  
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477

.....  
zhotovitel:  
OPEN RE-ECO, s.r.o.  
Libor Otevřel  
jednatel společnosti