

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2024

### Smluvní strany:

#### 1. Město Tovačov

se sídlem: **Náměstí 12, 751 01 Tovačov**

zastoupené: **Markem Svobodou, starostou města**

IČO: 302 082

DIČ: CZ00302082

Bankovní spojení: ČS, pobočka Tovačov

číslo účtu: 1883120309/0800

(dále jen "**objednatel**" )

#### *na straně jedné*

*a*

#### 2. Antonín Borek - tesařství

se sídlem: **Zvolenov 569, 751 01 Tovačov**

zastoupena: **Antonínem Borkem** – po stránce smluvní i technické

IČO: 66707153

DIČ: CZ7602235707

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna Tovačov

číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen "**zhotovitel**" )

#### *na straně druhé*

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje po vzájemné dohodě obou stran následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 2/2024.

### 1. Předmět plnění

(se upravuje)

Předmět díla se upravuje o změnu rozsahu prací, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku, který je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o Dílo na stavbě: „**Výměna střešní krytiny, byty v zámku Tovačov – IV. etapa**“.

## 2. Cena za dílo a platební podmínky

(se upravuje)

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo upravuje o práce, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku.

Cena díla specifikovaná cenovou nabídkou se sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Celková rekapitulace:

Položka	Kč bez DPH	Kč DPH	Celkem Kč
SoD č. 2/2024	1.038.662,72	218.119,17	1.256.781,89
Dodatek č. 2 – více a méněpráce	+ 11.422,32	+ 2.398,69	+ 13.821,01
Cena díla	1.050.085,04	220.517,86	1.270.602,90

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Ostatní body smlouvy zůstávají nedotčeny.

V Tovačově dne 11.10.2024

V Tovačově dne 11.10.2024



**MĚSTO TOVAČOV**  
Náměstí č.12  
751 01 Tovačov  
IČ: 003 02 082  
DIČ: CZ00302082  
- 3 -

Marek Svoboda  
objednatel

**TESAŘSTVÍ**  
**Antonín Borek**  
Tovačov, Zvolanov 569  
Tel: 774 723 022  
IČ: 66707153, DIČ: CZ/602235/07



Antonín Borek  
zhotovitel



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna části střešní krytiny-byty v zámku Tovačov-IV.etapa	Objednatel:	IČ/DIČ
Druh stavby:	Výměna střešní krytiny-méněpráce a vícepráce	Projektant: Jaroslav Vrána, ČKAIT 1202254	IČ/DIČ
Lokalita:	Tovačov	Zhotovitel:	IČ/DIČ
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:		Zpracoval: TDI - Jaroslav Vrána, ČKAIT 1202254	Datum: 07.10.2024

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 726,91	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	13 995,41		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		-1 200,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00		
ZRN celkem		14 522,32	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 11 422,32
Základ 21%	11 422,32	DPH 21%	2 398,69	Celkem včetně DPH 13 821,01

Projektant a TDI:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	<p>M. 10. 2025</p> <p>MĚSTO TOVAČOV Náměstí č. 12 751 01 Tovačov IČ: 003 02 082 DIČ: CZ00302082 -3-</p>	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna části střešní krytiny-byty v zámku Tovačov-IV.etapa	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Výměna střešní krytiny-méněpráce a vícepráce	Začátek výstavby:	Projektant: Jaroslav Vrána, ČKAIT 1202254
Lokalita:	Tovačov	Konec výstavby:	Zhotovitel: Tesařství Antonín Borek
JKSO:		Zpracováno dne: 07.10.2024	Zpracoval: TDI - Jaroslav Vrána, ČKAIT 1202254

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>764</b>							<b>1 726,91</b>	<b>1 193,09</b>	<b>2 920,00</b>			<b>-0,04</b>
		764362230R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina hladká,60 x 80cm	kus	1,00	3 500,00	1 599,48	1 900,52	3 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář: Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání a zasklení okna sklem drátovým. Je určena rovněž i pro krytinu drážkovou.</i>										
		764362291R00	Montáž okna střešního Pz, krytina hladká	kus	1,00	500,00	127,44	372,56	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.</i>										
		764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	-18,00	60,00	0,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-0,06	RTS II / 2023
<b>765</b>							<b>0,00</b>	<b>12 802,32</b>	<b>12 802,32</b>			<b>0,00</b>
		765901001R00	Montáž a demontáž střešní fólie z důvodu trvalých dešťů	m2	355,62	36,00	0,00	12 802,32	12 802,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
<b>Ostatní materiál</b>							<b>-1 200,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>-4 300,00</b>			<b>0,00</b>
		MAT-3	svod TiZn 100 3m	kus	-6,00	400,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		MAT-4	objímka svodu	ks	-12,00	100,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář:</i>										
		MAT-6	koleno výtokové 72st lisované TiZn 100	ks	-2,00	350,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář: teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabel</i>										
<b>Celkem:</b>									<b>11 422,32</b>			

Poznámka: