


# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: SOD/04/24/SO  
č. zhotovitele: 001/2024



Uzavřena podle ustanovení §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

## Čl. I. Smluvní strany

### I. 1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 991

Sídlo: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Vaňousem - prokuristou

ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Fiedler, MBA – VTN a člen  
představenstva

Oldřich Solar – vedoucí úseku obnovy a rozvoje

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Novák – vedoucí prov. Jablonné n. O.

Michal Fogl – investiční technik

IČ: 48173398  
DIČ: CZ48173398  
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí  
Č. účtu: 2506611/0100  
Telefon: 465 642 618, 465 642 621  
E-mail: solar@vak.cz  
(na straně jedné jako objednatel, dále jen „objednatel“)

VAKJ: 101020



### I. 2. Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.

společnost je zapsána v obch. Rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl.  
39441

Sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

Zastoupený: Petrem Veselým - jednatelem

ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Petr Veselý - jednatel

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ladislav Kmošek – ředitel společnosti

Ondřej Bureš – stavbyvedoucí

IČ: 24135658  
DIČ: CZ24135658  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Pardubice  
Č. účtu: 277430396/0300  
Telefon: 466 610 149  
E-mail: info@kavebau.cz  
(na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se mění článek č. 4. Doba plnění následovně:

4.

**Doba plnění**

- 4.1. Na základě dohody smluvních stran se z důvodu součinnosti s harmonogramem prací I. a II. etapy výstavby vodovodu v obci mění doba provedení díla následovně:

**Dokončení stavby: 31.10.2024**

**Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly a potvrzují svým podpisem, že smlouva odpovídá jejich vůli, souhlasí s jejím obsahem a obsah smlouvy je oběma stranám dostatečně srozumitelný.

Jablonec n. O. dne

Pardubice dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing.  
Bohuslav  
Vaňous  
Digitálně podepsal  
Ing. Bohuslav  
Vaňous  
Datum: 2024.09.04  
09:49:59 +02'00'

Petr  
Veselý  
Digitálně podepsal  
Petr Veselý  
Datum: 2024.09.04  
12:42:59 +02'00'

.....  
Ing. Bohuslav Vaňous  
prokurista

.....  
Petr Veselý  
jednatel