

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2024

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Název:	Město Brumov-Bylnice
Sídlo:	H. Synkové 942, Brumov-Bylnice, 763 31
IČO:	00283819
DIČ:	CZ00283819
Zastoupení:	JUDr. Jaroslav Vaněk, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	19-1407101369/0800
Telefon:	577 305 149
E-mail:	starosta@brumov-bylnice.cz

(„objednatel“)

a

Název:	EMPEMONT s.r.o.
Sídlo:	Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:	27772179
DIČ:	CZ27772179
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41462
Zastoupen:	Mgr. Pavlem Kubějou, jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické:	Ing. Hynek Vančura
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	94-2645070267/0100
Telefon:	602 723 641
E-mail:	kubeja@empemont.cz

(„zhotovitel“)

Z důvodu vyšší moci (lijáky, kroupy, velmi nepříznivé počasí, ohrožení bezpečnosti a zdraví při montáži zařízení) byla montáž uskutečněna v pozdějším termínu. Vzhledem k tomu, že na samotnou montáž zařízení navazují další nezbytné úkony, především metrologické ověření ČMI, se tímto dodatkem mění následující odstavce:

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: předpoklad 02/2024

dokončení díla: do 15. 7. 2024.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2024 byl schválen Radou města Brumov-Bylnice dne 24. 6. 2024, usnesením č. 1052/48/RM/2024.

Ostatní ujednání SOD ze dne 4. 3. 2024 zůstávají beze změn.

V Brumově-Bylnici dne 27. 6. 2024

Ve Valašském Meziříčí dne

JUDr. Jaroslav
Vaněk



Za objednatele

JUDr. Jaroslav Vaněk, starosta

Pavel Kuběja,
Mgr.



Za zhotovitele

Mgr. Pavel Kuběja, jednatel

Ing. David Ptáček, místostarosta