

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 02/2024

o dodávce stavebních prací stavby „**Oprava fasády a zateplení obecního úřadu Lutonina č.p. 114**“ uzavřená v souladu s ust. § 2586 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.1. Objednatel : Obec Lutonina

Lutonina 114, 763 12 Vizovice
zastoupena starostou, panem Petrem Čížem
IČO: 00568601
Tel. 737 742 456, mail. lutonina@volny.cz
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu 2900869229/2010

1.2. Zhotovitel : VALPO- ZLÍN, s.r.o.

Pančava 128, 760 01 Zlín
zastoupený jednatelem Jiřím Petřkovským
IČO: 48911747, DIČ: CZ48911747
Tel. 724 226 206, mail. info@valpo.cz
bankovní spojení: Moneta Money Bank , a.s.
číslo účtu 152276065/0600
Pracovníci určení k jednání ve věcech technických : Jiří Petřkovský
Zápis v OR : KS Brno, oddíl C, vložka 11565

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.3.2024:

I.

Dne 4.3.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava fasády a zateplení objektu obecního úřadu s č. p. 114 v Lutonině.

II.

1. Dle čl. 4 odst. 4.2 se smluvní strany dohodly, že dokončení předmětného díla a ukončení prací se prodlužuje do termínu 30.6.2024.
2. V návaznosti na prodloužení termínu dokončení prací se čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

4.2. Ukončení prací :

30.6.2024

III.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo dosaženo po vzájemné domluvě obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: bez příloh
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 15.5.2024


Pančava 128, 760 01 Zlín - Příluky
DIČ: CZ48911747

za zhotovitele
Jiří Petřkovský
jednatel společnosti


OBEC LUTONINA
Lutonina 114
763 12 Vizovice
IČO: 005 68 601

za objednatele
Petr Číž
starosta obce