

Dodatek č.1

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

ke smlouvě o dílo „MŠ Vrbátky – rekonstrukce elektroinstalace“

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Vrbátky

Se sídlem: Vrbátky 41, PSČ 798 13 Vrbátky

Zastoupený: Hana Kulhajová – starostka obce, starostka obce

Telefon: 582 382 063

IČO: 002 88 934

2. Zhotovitel:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČO: 28602340 DIČ: CZ28602340

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., Olomouc, 123-8357410287/0100

2. Předmět dodatku

1.

Dne 20.5.2024 uzavřely smluvní strany smlouvo o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „MŠ Vrbátky – rekonstrukce elektroinstalace“.

2.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku IV. Odst. 1 smlouvy o dílo - cena

3. Cena díla a platební podmínky

Předmětem plnění se upravuje o vícepráce a méněpráce dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH 21%
Cena za dílo dle smlouvy	3 978 425,01,-Kč	835 469,25,-Kč	4 813 894,26,-Kč
Cena dle dodatku č. 1	455 781,95,-Kč	95 714,20,-Kč	551 496,15,-Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1	4 434 206,96,-Kč	931 183,46,-Kč	5 365 390,42,-Kč

4. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Ve Vrbátkách dne viz. elektronický podpis

V Lutíně dne viz. elektronický podpis

.....
Hana Kulhajová, starostka
Obec Vrbátky

objednatel

.....
Petr Galda, jednatel
ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

zhotovitel