


**Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O DíLO č. SOD/17/24/SO (ev.č.zhot.202462013)**  
(§2586 NOZ)

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**  
Sídlo : Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí  
zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové pod spis. značkou B 991  
IČ : 48173398  
DIČ : CZ 48173398  
Zastoupený: Ing. Bohuslav Vaňous - prokurista  
Jednající : Oldřich Solar, vedoucí úseku rozvoje a obnovy  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 2506611/0100



na straně jedné  
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: **ADRAK s.r.o.**  
Sídlo: Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové pod spis. značkou C 23161  
IČ: 27508129  
DIČ: CZ 27508129  
Zastoupený / jednající: Bc. Radka Vyhnálková - jednatel, Radim Vyhnálek  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 3364541389/0800

na straně druhé  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmět díla se upravuje dle více prací, které jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku č.1.

**II.**  
**Čas a místo plnění**

1. Čas plnění uvedený v tomto odstavci se stanovuje takto:  
zahájení díla: 1.6.2024 dokončení díla : **20.8.2024**

III.  
Cena díla

Celková cena díla uvedená v tomto odstavci je nově stanovena takto :

Cena díla dle SOD činí	1.179.936,80,-Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č.1 činí	108.517,30,-Kč bez DPH
Cena celkem vč.dodatku činí	1.288.454,10,-Kč bez DPH

DPH bude vyčíslena dle platných předpisů v době realizace díla.

IV.  
Ostatní ustanovení

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Tento dodatek č.1 má 2 strany je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 smlouvy o dílo před jejím podpisem přečetly, jeho text jim je dostatečně srozumitelný, dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.


Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají bez změny platnosti.

Přílohy:

č.1 - cenová nabídka VCP

V Pardubicích dne 24.7.2024


Za zhotovitele:



Be. Radka Výchniáková  
ADRÁK s.r.o. Výchniáková  
Masarykovo nám.1484  
532 30 Pardubice  
IČ:27508129 DIČ:CZ221  
www.adrak.cz

V Jablonném nad Orlicí dne 24.7.2024

Za objednatele :



Ing. Bohuslav Vaňous

**Vodovody a kanalizace**  
Jablonné nad Orlicí a.s.  
Slezská 350  
561 64 Jablonné nad Orlicí

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZI

Objekt: objekt 2 - změny

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	5		<b>Komunikace</b>				<b>-44 109,00</b>
6	K	561471115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-174,000	253,50	-44 109,00
PP			Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 250 mm				

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D	771		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>-11 161,30</b>
34	K	771475014RT4	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	-43,600	155,00	-6 758,00
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele				
35	K	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	-43,600	100,00	-4 360,00
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky				
36	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	43,600	86,64	3 777,38
PP			Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem				
37	K	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	-6,104	621,00	-3 790,58
PP			Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá				
38	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	-10,000	3,01	-30,10
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m				

D	777		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>88 304,40</b>
40	K	777116041R00	Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm	m2	-174,000	1 695,00	-294 930,00
PP			Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm				
59	K	777116041R000	Podlahový systém tl. 6mm šedý	m2	174,000	2 095,00	364 530,00
PP			Podlahový systém tl. 6mm šedý				
60	K	7779111300	Fablon hygienický výšky 55mm	m	43,600	429,00	18 704,40
PP			Fablon hygienický výšky 55mm				



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ADRAK CN A24002 - VAK Jablonné-3  
Objekt: 202462013 - Vedlejší místnost  
Místo: Jablonné nad Orlicí  
Zadavatel: ADRAK s.r.o.  
Zhotovitel: ADRAK s.r.o.

Datum: 19. 6. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>75 483,20</b>
D	777		Podlahy ze syntetických hmot				65 445,00
3	K	77711131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy	m2	24,500	263,00	6 443,50
PP			Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování				
5	K	985422121	Sanace trhlin pomocí bandaže	m	5,000	255,00	1 275,00
PP			Injektáž trhlín v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MPa s injektážními jehlymi vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlín přes 0,5 do 1 mm tloušťka konstrukce do 100 mm				
1	K	777116041R000	Podlahový stěrka silnovrstvý systém tl. 6mm šedý	m2	24,500	2 095,00	51 327,50
PP			Podlahový stěrka silnovrstvý systém tl. 6mm šedý				
4	M	58584103	malta sanační reprofilací na malé dutiny v betonu zrnitost 0,7mm	kg	30,000	56,00	1 680,00
PP			malta sanační reprofilací na malé dutiny v betonu zrnitost 0,7mm				
2	K	7779111300	Fablon hygienický výšky 55mm	m	11,000	429,00	4 719,00
PP			Fablon hygienický výšky 55mm				
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				10 038,20
8	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	22,000	431,00	9 482,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HŠV provádění konstrukcí zedník				
9	M	WBR.MVC91025	webermix zdíci 5 MPa	kg	50,000	6,09	304,50
PP			webermix zdíci 5 MPa				
10	M	LBC.BC3033250	4411 VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ - 25KG	kg	30,000	8,39	251,70
PP			4411 VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ - 25KG				

