

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 9-0306B24

## „III/43310 Želeč - intravilán “

---

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel: Obec Želeč**

se sídlem: **Želeč 62, 798 07 Brodek u Prostějova**

zastoupen: 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : **00288993**

DIČ: **CZ 00288993**

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

tel: 

DS: **nwebjs5**

E-mail: **obec@zelec.cz**

a

**Zhotovitel: PORR a.s.**

se sídlem: **Dubečská 3238/36, Strašnice. 100 00 Praha 10**

kontaktní adresa: **PORR a.s., Pavelkova 11, 779 00 Olomouc**

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, B 1006**

Zastoupen: 



IČO: **43005560**

DIČ: **CZ43005560**

Telefon: 

e-mail: **ondrej.reznicek@porr.cz**

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**PJ Olomouc, Pavelkova 11, 779 00 Olomouc**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:









stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

 **ČKAIT 1006823**

## 1. Předmět dodatku

**Předmětem dodatku je změna článku 3. Cena díla, odst. 3.2 a změna článku 4. Termín plnění, odst. 4.1 takto:**

- 3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	
<b>Cena víceprací dle dod. č. 2 bez DPH</b>	
<b>Cena méněprací dle dod. č. 2 bez DPH</b>	
-----	
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 2 bez DPH</b>	
<b>DPH 21 %</b>	
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 2 vč. DPH</b>	

- 4.1. Lhůta pro provedení díla: 131 kalendářních dnů od převzetí staveniště, a to nejpozději do 2.12.2024.

## 2. Závěrečná ujednání

- Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9-0306B24 ze dne 10.6.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.8.2024 zůstávají beze změn v platnosti.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní úkon byl schválen Zastupitelstvem obce Želeč dne 31.10.2024 usnesením č. 125


V Želči dne 1.11.2024  
Za objednatele:



Obec Želeč



V Olomouci dne  
Za zhotovitele:



PORR a.s.

