

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 9-0306B24

„III/43310 Želeč - intravilán “

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Obec Želeč

se sídlem: **Želeč 62, 798 07 Brodek u Prostějova**


zastoupen: 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. 

IČO : **00288993**

DIČ: **CZ 00288993**

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

tel: 

DS: **nwebjs5**

E-mail: **obec@zelec.cz**

a

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: **Dubečská 3238/36, Strašnice. 100 00 Praha 10**

kontaktní adresa: **PORR a.s., Pavelkova 11, 779 00 Olomouc**

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, B 1006

Zastoupen: 



IČO: **43005560**

DIČ: **CZ43005560**

Telefon: 

e-mail: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

PJ Olomouc, Pavelkova 11, 779 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: **jm., př., č. autor.**



1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 4. Termín plnění, odst. 4.1 takto:

4.1. Lhůta pro provedení díla: 149 kalendářních dnů od převzetí staveniště, a to nejpozději do 20.12.2024.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9-0306B24 ze dne 10.6.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.8.2024 a dodatku č. 2 ze dne 4.11.2024 zůstávají beze změn v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní úkon byl schválen Zastupitelstvem obce Želeč dne 28.11.2024 usnesením č. 129.

V Želči dne 2.12.2024

Za objednatele:



Obec Želeč



V Olomouci dne

Za zhotovitele:



PORR a.s.

