

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: / číslo smlouvy objednatele:  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Přemyslovice  
**Sídlo:** Přemyslovice 281, 798 51 Přemyslovice  
**Zastoupený:** Ing. Ivetou Pořízkovou, starostkou obce  
**Tel. / mail:** +420 770 197 840 / starosta@obecpremyslovice.cz  
**IČ / DIČ:** 00288683 / CZ00288683  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.; č.ú. 3426701/0100  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:** Ing. Iveta Pořízková, starostka obce  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:** Ing. Iveta Pořízková, starostka obce  
*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** DOPOSINVEST s.r.o.  
**Sídlo:** 798 56 Bohuslavice č.e. 19  
**Zastoupený:** Ing. Radkem Doleželem  
**Tel. / mail:** 731610376/ doposinvest@seznam.cz  
**IČ / DIČ:** 25328905/ CZ25328905  
**Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KOS Brno, odd. C, spis. vložka 26179**  
**Bankovní spojení:** ČSOB, č.ú.: 179253541 / 0300  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:** Ing. Radek Doležel  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:** Ing. Radek Doležel  
*(dále jen zhotovitel)*

## 4. CENA ZA DÍLO


4.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek. Cena zůstala ve stejné výši, došlo ke změně ve výkazu výměr, kdy po dohodě se správci silnic, se musí provést větší zásah do opravy komunikace a na základě zvýšení ceny za opravu komunikace jsme se dohodli, že zhotovitel nebude dodávat zastávku, aby cena díla zůstala zachována.

V Přemyslovicích, dne 24.9.2024

Za objednatele:



Ing. Iveta Pořízková, starostka obce



V Bohuslavicích, dne 24.9.2024

Za zhotovitele:



Ing. Radek Doležel

