

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2024

Smluvní strany:

1. Město Tovačov

se sídlem: **Náměstí 12, 751 01 Tovačov**

zastoupené: **Markem Svobodou, starostou města**

IČO: 302 082

Bankovní spojení: ČS, pobočka Tovačov

(dále jen "objednatel")

DIČ: CZ00302082

číslo účtu: 1883120309/0800

na straně jedné

a

2. SOCHAŘI v.o.s.

se sídlem: **Hodolanská 30, 772 00 Olomouc**

zastoupena: **Mgr. A. Jiřím Fingrem, jednatelem**

IČO: 25391321

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jen "zhotovitel")

DIČ: CZ25391321

číslo účtu: 1800589399/0800

na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Tímto dodatkem se doplňuje po vzájemné dohodě obou stran následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 9/2023:

I. **Předmět plnění** (se upravuje)

Předmět díla se upravuje o změnu rozsahu prací, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku, který je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o Dílo na stavbě: „**Oprava souboru pomníků z války roku 1866 v Tovačově – I. etapa**“.

II. **Cena za dílo** (se upravuje)

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo upravuje o práce, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku.

Celková cena díla specifikovaná cenovou nabídkou se sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Celková rekapitulace:

Položka	bez DPH	DPH	Celkem
SoD č. 9/2023	483.980,00 Kč	101.636,00 Kč	585.616,00 Kč
D 1	+ 75.000,00 Kč	+ 15.750,00 Kč	+ 90.750,00 Kč
Cena díla	558.980,00 Kč	117.386,00 Kč	676.366,00 Kč

III.

Doba plnění

(se upravuje)

Dodatek č. 1 smlouvy upravuje dobu plnění díla: zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu **do 15.11. 2024** po písemném předání a převzetí staveniště.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Ostatní body smlouvy zůstávají nedotčeny.

V Tovačově dne **27-09-2024**

V Olomouci dne **27-09-2024**


MĚSTO TOVAČOV
Náměstí č.12
751 01 Tovačov
IČ: 003 02 082
DIČ: CZ00302082
- 3 -
Marek Svoboda
objednatel


SOCHAŘI, v.o.s.
HODOLANSKÁ 30
OLOMOUC 772 00
TEL.: 607 729 721
DIČ: CZ25391321
Mgr. A. Jirí Finger
zhotovitel

Položkový rozpočet:


Válečný hrob č. CZE7109-7060 – doplnění plastiky rytířské přilby

Položka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Zhotovení předlohy (hliněného modelu) <i>průzkum archivních materiálů, objemové studie, hliněný model, poklady pro jednání z úřady památkové péče</i>	30 000 Kč	36 300 Kč
Výroba silikonové rozmnožovací formy	25 000 Kč	30 250 Kč
Zhotovení repliky přilby <i>výdusek z umělého kamene strukturou a barvou podobný původnímu materiálu</i>	10 000 Kč	12 100 Kč
Povrchové úpravy výdusku <i>opracování povrchu výdusku tak, aby připomínal původní erodovaný kámen</i>	6 000 Kč	7 260 Kč
Osazení na pomník <i>čep, lepení, retuš spoje, hydrofobizace</i>	4 000 Kč	4 840 Kč
	75 000 Kč	90 750 Kč

Doprava a manipulace bude provedena v rámci restaurování.

V Olomouci dne 14.8.2024

Nabídku vypracoval: A. Jiří Finger

 **SOCHAŘI, v.o.s.**
HODOLANSKÁ 30
OLOMOUC 772 00
TEL.: 607 729 721
DIČ: CZ25391321