Dodatek ¢.1
ke

SMLOUVE O DiLO
&.VaK/21/2016

uzaviena podle §536 a nésl.zdk.€.513/1991 Sh.,obchodniho zakoniku v platném znéni

Smluvni strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. 5
se sidlem: Vsetin,Jasenick4 1106, PSC 755 01
zapsana u Krajského soudu v Ostravé, oddil B, viozka 682

zastoupena ve vécech smluvnich:  Ing.Michal Korabik , feditel spole¢nosti,
zastoupena ve v€cech technickych: Milan Jurenka, vyrobné-technicky naméstek

IC: 47674652

DIC: CZ 47674652

Bankovni spojeni: KB Vsetin ,&.4¢tu: 2504851/0100
a

Zhotovitel

OPEN RE-ECO. s.r.o.

se sidlem: Vsetin, Jiraskova 701, PSC 755 01

zapsana u Krajského soudu v Ostravé,odd.C,vlozka 29945

zastoupena ve vécech smluvnich:  Libor Oteviel, jednatel spole¢nosti

zastoupena ve vécech technickych: Jan Jangalek , jednatel spolednosti
Marie Ruckova, stavbyvedouci

IC: 27796477

DIC: CZ 27796477

Bankovni spojeni: CSOB Vsetin, ¢.uétu: 213821611/0300
I.PFedmét dodatku

V souladu s ¢1.XIX.odst.1. Smlouvy o dilo &.VaK/21/2016 ze dne 2.3.2016 uzaviraji smluvni strany
niZze uvedeného dne,mé&sice a roku po vzajemné dohodé tento Dodatek &.1.

Doba plnéni
Pavodni termin plnéni by kolidoval se zmé&nou dopravni situace ve mésté Vseting
(planovana rekonstrukce mostu Pionyri, stavebni prace na ul.4.kvétna). Z tohoto ditvodu se termin
pInéni mé&ni takto:
1. Termin zahajeni dila: 1.4.2016
2. Termin dokonéeni a pfedani tiplné dokon&eného a bezvadného dila: 31.7.2016



II. Zivéreéna ustanoveni
Ostatni ujednani se nemé&ni a zlstavaji v platnosti.
Tento dodatek nabyva platnosti a Gi¢innosti dne podpisu obou smluvnich stran.

Smluvni strany prohlaguji, Ze si tento dodatek F4dné piecetly, Ze je projevem jejich svobodné a
skutecné viile a Ze nebyl uzavien v tisni ani za nevyhodnych podminek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotovenich, kdy kazd4 ze smluvnich stran obdr po
jednom.

Ve Vseting dne 31.3.2016 Ve Vseting dne 31.3.2016

a Vsetin
enicka 1186

objednatel: zhotovitel:
Ing. Michal Korabik, feditel spole¢nosti Libor Oteviel, jednatel spole&nosti




