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                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:       
 
                                                                                                     Číslo smlouvy objednatele:       
 

DODATEK Č. 5  
KE SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI  

 dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 

1.    SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
ZOO a zámek Zlín – Lešná, Název společnosti: VZ KARIBUNI 
příspěvková organizace      Se sídlem: Rooseveltova 575/39, Bubeneč,  
 160 00 Praha 6 
 
Lukovská 112 Vedoucí společník: 
763 14 Zlín  Masák & Partner, s. r. o. 
 Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
  
 a 
 
 Společník:   
 Masák & Partner památky s. r. o. 
 Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
 
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Roman Horský, ředitel Ing. Arch. Jakub Masák  
 
tel.: 577 577 103 +420 233 341 951 
 
 +420 770 153 233 
 
office@zoozlin.eu recepce@masak-partner.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
ČSOB, a.s. Fio banka, a.s. 
 
číslo účtu: 279119390/0300 číslo účtu: 2401973873/2010 
 
 
Identifikační číslo:     Masák & Partner s. r. o. 
00090026   IČ: 27086631 
 
  Masák & Partner památky s. r. o. 
  IČ: 07534591 
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Daňové identifikační číslo:    Masák & Partner s. r. o. 
  CZ27086631 
CZ00090026   
       Masák & Partner památky s. r. o. 
       CZ07534591  
        
 
Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku,           Zhotovitelé jsou zapsáni v obchodním rejstříku   
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr,            u Městského soudu v Praze  
vložka 2108              oddíl C vložka č. 95239 

oddíl C vložka č. 302627 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 PŘEDMĚT SMLOUVY   
 

„Karibuni II – zpracování projektové dokumentace“ 

 
Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 19.4.2022. 

Předmětem dodatku č. 5 je výkon autorského dohledu zhotovitele po dobu provádění díla – stavby: 
KARIBUNI II – Etapa 1 – Záchranné a chovné centrum CITES pro lvy, a to dle § 100 odst. 3 a § 66 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
“zákon“), a to změna v čl. 2 Předmět smlouvy, v čl. 3 Termín a místo plnění, v čl. 4 Cena díla a výše 
odměny a čl. 5 Platební podmínky.  

 

Doplňuje se čl. 2 Předmět smlouvy odst. 2.7 takto: 

2.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.7. V průběhu provádění stavby: 

2.7.1 AD občasný bude vykonáván v rozsahu kvalitativní kontroly souladu díla 
s projektovou dokumentací na výzvu objednatele (předpoklad 60 hodin po dobu 
provádění stavby). AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí 
nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou 
péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena 
objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem; 

2.7.2 dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 

2.7.3 účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících 
jednáních svolaných investorem na výzvu objednatele;  

2.7.4 kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů 
a při uvedení díla do provozu;  

2.7.5 poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 

2.7.6 zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky; 

2.7.7 objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, 
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aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby; 

2.7.8 AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.7.9 AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  

2.7.10 autorským dozorem nejsou: 

2.7.10.1 případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.7.10.2 případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

2.7.11 AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

 

Doplňuje se čl. 3 odst.3.1 a podstavce 3.1.2 písmeno l): 

 
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1.2 Milníky realizace díla:  
 

l) Výkon občasného autorského dohledu na výzvu objednatele po dobu provádění díla stavby: 
KARIBUNI II – Etapa 1 – Záchranné a chovné centrum CITES pro lvy. Doba poskytování 
služeb – po dobu provádění stavby – 12 měsíců. 

     Místem plnění díla je areál ZOO a zámek Zlín – Lešná, Zlín, území Karibuni a sídlo 
zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 
Doplňuje se a mění čl . 4 odst.. 4.1. a 4.1.4.: 
 

CENA DÍLA A VÝŠE ODMĚNY 
 

  4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle této smlouvy a činnosti s tím 
související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách 
a je výsledkem zadávacího řízení, a činí na základě dodatku č. 1-4:   

 
              16.915.400,- Kč (bez DPH)  

 
   (slovy: šestnáct milionů devětsetpatnáct tisíc čtyři sta korun českých) 

               
Rozdělení ceny: 

 
 4.1.4. Výkon občasného autorského dohledu po dobu provádění stavby KARIBUNI II – Etapa 

1- Záchranné a chovné centrum CITES pro lvy  
              144.000,- Kč bez DPH 

 
(Hodinová sazba zahrnující veškeré náklady 2.400,- Kč bez DPH) 
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          Cena na základě dodatku č. 5 
 

                         17.059.400,- Kč   (bez DPH)  
 

(slovy: sedmnáct milionů padesátdevět tisíc čtyřista korun českých) 
 

Mění se a doplňuje čl. 5 odstavec 5.1 pododstavec 5.1.4 : 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1.4. Na cenu za výkon autorského dohledu dle odst. 4.1.4. této smlouvy vzniká zhotoviteli nárok 
poslední den kalendářního čtvrtletí za plnění provedené v daném čtvrtletí.  

 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 
 
Dodatek č.  5 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři   
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 
Dodatek č. 5 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Dodatek č. 5 je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

Přílohy :  
 
 
Ve Zlíně dne 26.6.2024     V Praze dne 27.6.2024 
Objednatel:             Zhotovitel:     
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná,   Masák & Partner, s. r. o. 
příspěvková organizace          
 
 
 
 
_______________________    ___________________________ 
Ing. Roman Horský, ředitel    Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel 

 

 

 

 

  Masák & Partner památky s. r. o. 
 
 
 
 

___________________________ 

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel 

 


