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DODATEK č.1 

ke Smlouvě o dílo 

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)  

 
I. Smluvní strany 

Objednatel:  Obec Bystročice 

sídlem:   779 00 Bystročice 6 

IČ:   00298735 

DIČ:   CZ00298735 

Zastoupený:  PhDr. Martou Turečkovou, starostkou obce   

Telefon:  +420 606 725 126 

E-mail:   bystrocice@volny.cz 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: PhDr. Marta Turečková 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  123-6346180237/0100 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  COMMODUM, spol. s r.o.  

Se sídlem:  756 27, Valašská Bystřice 225 

IČ:   46577238 

DIČ:   CZ46577238 

Jednající:  Milan Zezulka, jednatel 

   Ing. Tomáš Tichý, jednatel 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Tichý, jednatel  

      Ing. Tomáš Mikuláštík, hl. stavbyvedoucí  

Telefon:  571 646 430 

E-mail:   commodum@commodum.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  4000702-801/0100 

Zapsaný:  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Předmět dodatku 

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 24. 6. 2024 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci „Obec Bystročice, 

k.ú. Žerůvky – doplnění a oprava jednotné kanalizace“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  

Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě v souladu s ustanovením čl. XVIII b. 18.4 Smlouvy 

mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno: 
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Článek III. DOBA PLNĚNÍ se s ohledem na rozšíření předmětu díla o domovní odbočení splaškové a dešťové 

kanalizace mění dohodou smluvních stran následovně: 

3.3 Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě maximálně 142 kalendářních dnů. Dokončením díla se 
rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem, 
jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke 
kolaudaci. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek.  

2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z 
nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě 
smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy. 

3.  Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

 

V Bystročicích, dne ……………………   Ve Valašské Bystřici dne ……………. 

 

 

 

 

 ________________________________  ______________________________ 

PhDr. Marta Turečková, starostka obce   Ing. Tomáš Tichý, jednatel  
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